

**Cronograma de Atividades Referentes a Implantação e Funcionamento do Sistema COMPRASNET CONTRATOS 4.0 no IFMA, conforme acordado em reunião realizada no dia 22 de Janeiro de 2021, via Google Meet.**

<b>ATIVIDADES</b>	<b>PRAZO</b>
Cadastramento dos Administradores de Unidade	Até 29 de janeiro de 2021
Cadastramento dos usuários com os demais perfis no âmbito do IFMA (Consulta, Execução Financeira, Responsável Por Contratos, Setor De Contratos)	De 1º a 15 de fevereiro de 2021
Revisão geral das informações dos contratos no sistema e classificação dos contratos por categoria	De 17 a 28 de fevereiro de 2021
Vinculação dos responsáveis por cada contrato (Fiscais Técnicos, Fiscais Administrativos e Gestores) no sistema	De 1º a 15 de março de 2021
Cadastramento dos Prepostos das empresas contratadas no sistema	De 16 a 31 de março de 2021
Cadastramento dos Funcionários Terceirizados no Sistema	De 1º a 30 de abril de 2021
Correção das pendências e inconsistências dos contratos no sistema	À partir de 1º de maio de 2021